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Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
 

140. Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-227717 Dok. 306-2017-199767 Initialer: AAL Åbent

 
 
Sagsfremstilling
 
Indkaldelser:
Centerchef Erik Pedersen deltager i udvalgsmødet.
 
Øvrige indkaldelser:
Pkt. 141 – Status på etablering af køkkener på plejecentre – Afdelingsleder Thomas Winther er indkaldt.
 

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 15. september 2017 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Vagn Ytte Larsen

 
Godkendt.
Udvalgsformanden ønsker et ekstra punkt med orientering fra formanden.



Punkt 141: Status på etablering af køkkener på plejecentre

Sagsfremstilling
 

141. Status på etablering af køkkener på plejecentre

Sag 306-2017-12881 Dok. 306-2017-199654 Initialer: THR Åbent

 
 
Kompetence
Social- og Forebyggelsesudvalget.
 
Beslutningstema
Status til styregruppen på byggeprojektet vedrørende etablering af køkkener på Plejecentrene.
 
Sagens opståen
Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 13. juni 2017, at der skulle etableres køkkener på plejecentre i fælles
boligarealer.
 
Det blev desuden besluttet at styregruppen inddrages ved følgende milepæle:
· Godkendelse af udbudsmateriale før udsendelse
· Orientering om licitationsresultat
· Aflevering
 
Sagsfremstilling
Udbudsmaterialet er nu under udarbejdelse, og vedhæftet er tegninger til udbudsmaterialet vedrørende de første
plejecentres køkkener.
 
Rådgivningen for projektet var oprindeligt delt i hhv. arkitektydelse og byggestyring. Undervejs i processen, valgte den
arkitektrådgiveren at trække sig fra projektet, da de ikke havde den nødvendige tid til at gennemføre projektet.
 
Dette betyder, at projektet er forsinket med et par uger, men der arbejdes stadig for at byggeprojektet skal være udført i
2017.
 
Tegningerne som er vedlagt som bilag, vedrører 2 plejecentre. Disse er principielle for de andre plejecentre.
De resterende tegninger samt status vil blive gennemgået på udvalgsmødet.
 
Lovgrundlag
Byrådets godkendte ”Principper for byggestyring”
 
Økonomiske konsekvenser
Økonomien er afsat, under forudsætning for at midlerne benyttes i 2017.
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
 
Udtalelser og høring
Projektgruppen har til ansvar at inddrage de faglige kompetencer, der er i organisationen i forhold til fx arbejdsmiljø,
bygningsreglement, udbudsregler m.v.
 
 
Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:
 
· Udbudsmaterialet godkendes.
 
Bilag

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=116381&ItemId=116427


306-2017-199935 A.X.1.150 - Præstevænget - køkken 1

306-2017-199934 A.X.1.151 Grønnegården - Køkken 2

306-2017-199933 A.X.1.150 Grønnegården - Køkken 1
 
 

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 15. september 2017 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Vagn Ytte Larsen

 
Social- og Forebyggelsesudvalget godkender udbudsmaterialet.

Bilag

A.X.1.150 - Præstevænget - køkken 1

A.X.1.151 Grønnegården - Køkken 2

A.X.1.150 Grønnegården - Køkken 1
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